

CronogramaProyecto.mpp							
Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	
1			<b>Proyecto</b>	34 días	jue 13/08/20	mar 29/09/20	
2			<b>Inicio</b>	1 día	jue 13/08/20	jue 13/08/20	
3			<b>Declaracion de inicio</b>	1 día	jue 13/08/20	jue 13/08/20	
4			Viabilidad del proyecto	1 día	jue 13/08/20	jue 13/08/20	
5			Acta de constitucion del proyecto	1 día	jue 13/08/20	jue 13/08/20	
6			Acta de interesados	1 día	jue 13/08/20	jue 13/08/20	
7			<b>Planificación</b>	3 días	vie 14/08/20	mar 18/08/20	
8			<b>Alcance Planificar la gestión del alcance</b>	1 día	vie 14/08/20	vie 14/08/20	
9			Recopilar requisitos	1 día	vie 14/08/20	vie 14/08/20	
10			Definción del alcance	1 día	vie 14/08/20	vie 14/08/20	
11			EDT/WBS	1 día	vie 14/08/20	vie 14/08/20	
12			<b>Definir cronograma</b>	1 día	lun 17/08/20	lun 17/08/20	
13			Lista de actividades	1 día	lun 17/08/20	lun 17/08/20	
14			Diagrama de Gantt	1 día	lun 17/08/20	lun 17/08/20	
15			<b>Planificar la gestion de recursos</b>	1 día	lun 17/08/20	lun 17/08/20	
16			Generar acta de constitucion del equipo	1 día	lun 17/08/20	lun 17/08/20	
17			Generar acta de recursos fisicos	1 día	lun 17/08/20	lun 17/08/20	
18			<b>Planificar la gestion de los riesgos</b>	1 día	lun 17/08/20	lun 17/08/20	
19			Documento inicial del plan de riesgos	1 día	lun 17/08/20	lun 17/08/20	
20			<b>Costos</b>	1 día	mar 18/08/20	mar 18/08/20	
21			Modelo financiero	1 día	mar 18/08/20	mar 18/08/20	
22			<b>Planificación de la gestión de calidad</b>	1 día	mar 18/08/20	mar 18/08/20	
23			Generacion de documento de metricas de calidad	1 día	mar 18/08/20	mar 18/08/20	
24			Generacion de criterios de aceptacion	1 día	mar 18/08/20	mar 18/08/20	
25			Creacion de repositorio documental	1 día	mar 18/08/20	mar 18/08/20	
26			Generar linea base	1 día	mar 18/08/20	mar 18/08/20	
27			<b>Ejecucion</b>	29 días	mié 19/08/20	lun 28/09/20	
28			<b>Gestión</b>	28 días	mié 19/08/20	sáb 26/09/20	
29			<b>Recursos</b>	1 día	mié 19/08/20	mié 19/08/20	

CronogramaProyecto.mpp						
Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
30			Adquirir recursos	1 día	mié 19/08/20	mié 19/08/20
31			<b>Desarrollar el equipo</b>	<b>25 días</b>	<b>sáb 22/08/20</b>	<b>sáb 26/09/20</b>
32			<b>Capacitaciones</b>	<b>25 días</b>	<b>sáb 22/08/20</b>	<b>sáb 26/09/20</b>
33			Capacitaciones 1	1 día	sáb 22/08/20	sáb 22/08/20
34			Capacitaciones 2	1 día	sáb 29/08/20	sáb 29/08/20
35			Capacitaciones 3	1 día	sáb 5/09/20	sáb 5/09/20
36			Capacitaciones 4	1 día	sáb 12/09/20	sáb 12/09/20
37			Capacitaciones 5	1 día	sáb 19/09/20	sáb 19/09/20
38			Capacitaciones 6	1 día	sáb 26/09/20	sáb 26/09/20
39			<b>Dirigir el equipo</b>	<b>26 días</b>	<b>jue 20/08/20</b>	<b>jue 24/09/20</b>
40			<b>Reuniones de seguimiento del equipo</b>	<b>26 días</b>	<b>jue 20/08/20</b>	<b>jue 24/09/20</b>
41			Reuniones de seguimiento del equipo 1	1 día	jue 20/08/20	jue 20/08/20
42			Reuniones de seguimiento del equipo 2	1 día	jue 27/08/20	jue 27/08/20
43			Reuniones de seguimiento del equipo 3	1 día	jue 3/09/20	jue 3/09/20
44			Reuniones de seguimiento del equipo 4	1 día	jue 10/09/20	jue 10/09/20
45			Reuniones de seguimiento del equipo 5	1 día	jue 17/09/20	jue 17/09/20
46			Reuniones de seguimiento del equipo 6	1 día	jue 24/09/20	jue 24/09/20
47			<b>Solucion</b>	<b>29 días</b>	<b>mié 19/08/20</b>	<b>lun 28/09/20</b>
48			<b>Analisis, diseño y definición de la arquitectura</b>	<b>2 días</b>	<b>mié 19/08/20</b>	<b>jue 20/08/20</b>
49			Estimacion de HU Sprint Backlog	1 día	mié 19/08/20	mié 19/08/20
50			Documento de diseño de arquitectura	1 día	jue 20/08/20	jue 20/08/20
51			Diseño de las interfaces de usuario	1 día	jue 20/08/20	jue 20/08/20
52			<b>Infraestructura</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 21/08/20</b>	<b>vie 21/08/20</b>
53			Configuracion de ambiente desarrollo	1 día	vie 21/08/20	vie 21/08/20
54			<b>Desarrollar el Software</b>	<b>25 días</b>	<b>lun 24/08/20</b>	<b>vie 25/09/20</b>
55			<b>Sprint</b>	<b>25 días</b>	<b>lun 24/08/20</b>	<b>vie 25/09/20</b>
56			<b>Sprint 1</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 24/08/20</b>	<b>vie 28/08/20</b>
57			Codificacion			
58			Pruebas Unitarias			

CronogramaProyecto.mpp						
Id	?	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
59			Documentacion			
60			<b>Sprint 2</b>	5 días	<b>lun 31/08/20</b>	<b>vie 4/09/20</b>
61			Codificacion			
62			Pruebas Unitarias			
63			Documentacion			
64			<b>Sprint 3</b>	5 días	<b>lun 7/09/20</b>	<b>vie 11/09/20</b>
65			Codificacion			
66			Pruebas Unitarias			
67			Documentacion			
68			<b>Sprint 4</b>	5 días	<b>lun 14/09/20</b>	<b>vie 18/09/20</b>
69			Codificacion			
70			Pruebas Unitarias			
71			Documentacion			
72			<b>Sprint 5</b>	5 días	<b>lun 21/09/20</b>	<b>vie 25/09/20</b>
73			Codificacion			
74			Pruebas Unitarias			
75			Documentacion			
76	?		Despliegue produccion	1 día	lun 28/09/20	lun 28/09/20
77			Generar linea base	1 día	lun 28/09/20	lun 28/09/20
78	?		<b>Control</b>	25 días	<b>vie 21/08/20</b>	<b>jue 24/09/20</b>
79	?		<b>Monitorear y controlar trabajo del proyecto</b>	21 días	<b>jue 27/08/20</b>	<b>jue 24/09/20</b>
80	?		<b>Avance del proyecto</b>	21 días	<b>jue 27/08/20</b>	<b>jue 24/09/20</b>
81			Avance del proyecto 1	1 día	jue 27/08/20	jue 27/08/20
82			Avance del proyecto 2	1 día	jue 3/09/20	jue 3/09/20
83			Avance del proyecto 3	1 día	jue 10/09/20	jue 10/09/20
84			Avance del proyecto 4	1 día	jue 17/09/20	jue 17/09/20
85			Avance del proyecto 5	1 día	jue 24/09/20	jue 24/09/20
86	?		<b>Realizar el control integrado de cambios</b>	21 días	<b>vie 21/08/20</b>	<b>vie 18/09/20</b>
87	?		<b>Comité control del cambios</b>	21 días	<b>vie 21/08/20</b>	<b>vie 18/09/20</b>

CronogramaProyecto.mpp							
Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	
88			Comité control del cambios 1	1 día	vie 21/08/20	vie 21/08/20	
89			Comité control del cambios 2	1 día	vie 28/08/20	vie 28/08/20	
90			Comité control del cambios 3	1 día	vie 4/09/20	vie 4/09/20	
91			Comité control del cambios 4	1 día	vie 11/09/20	vie 11/09/20	
92			Comité control del cambios 5	1 día	vie 18/09/20	vie 18/09/20	
93		▷	<b>Cierre</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 29/09/20</b>	<b>mar 29/09/20</b>	
94			Informe Final	1 día	mar 29/09/20	mar 29/09/20	
95			Acta de Cierre	1 día	mar 29/09/20	mar 29/09/20	
96			Lecciones aprendidas	1 día	mar 29/09/20	mar 29/09/20	

CronogramaProyecto.mpp

Predecesoras	Nombres de los recursos
	Juan Morales
	Julian Herrera
	Diego Diaz
3	German Silva
3	Andres Martinez
3	Juan Morales
11	Julian Herrera
11	Diego Diaz
11	Julian Herrera
11	Juan Morales
11	German Silva
17	Andres Martinez
17	Julian Herrera
17	Diego Diaz
17	German Silva
17	Juan Morales

CronogramaProyecto.mpp

Predecesoras	Nombres de los recursos
26	Andres Martinez
	<b>Andres Martinez;Diego Diaz</b>
26	German Silva
49	Andres Martinez
49	Diego Diaz
51	Juan Morales
	<b>Andres Martinez;Diego Diaz</b>



CronogramaProyecto.mpp

Predecesoras	Nombres de los recursos
	<b>Andres Martinez;Diego Diaz</b>
77	
77	
77	